


















 PRÍLOHA č. 2 

FOTODOKUMENTÁCIA Z OBHLIADKY PODCHODU A DEFINOVANIE ZÁKLADNÝCH NEDOSTATKOV 

(01/2022) 

 

- Poškodený a chýbajúci obklad a dlažba, vrátane poškodených častí nosných prvkov (múriky pri 

vstupoch)  

 

-     

     

 

 

 

 

 



 PRÍLOHA č. 2 

- Chýbajúce prvky systému odvodnenia  

     

 

- Nedostatočné a neefektívne osvetlenie podchodu 

   

   

 

 



 PRÍLOHA č. 2 

- Nerovnosti spevnených plôch v okolí podchodu 

 

   

   



HARMONOGRAM VARIANT 1: Komplexné riešenie rekonštrukcie FINANCIE 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M

PODHCOD

Architektonická štúdia podchodu

Zmena rozpočtu - vyčlenenie finančných prostriedkov 4 000 €      

Realizácia štúdie

Komplexná diagnostika podchodu

Zmena rozpočtu - vyčlenenie finančných prostriedkov 36 000 €   

Obstaranie dodávateľa

Realizácia diagnostiky

Projektová dokumentácia rekonštrukcie 

Zmena rozpočtu - vyčlenenie finančných prostriedkov 10 000 €   

Obstaranie dodávateľa

Spracovanie dokumentácie

Povolenie na realizáciu prác

Realizácia rekonštrukcie podľa PD

OSVETLENIE CHODNÍKA POPRI AREÁLY SPP

Projektová dokumentácia rekonštrukcie 

Zmena rozpočtu - vyčlenenie finančných prostriedkov 5 000 €      

Obstaranie dodávateľa

Spracovanie dokumentácie

Vysporiadanie pozemkov v prospech mesta

Preverenie možností vysporiadania

Zmena rozpočtu - vyčlenenie finančných prostriedkov 50 000 €   

Vysporiadanie

Povolenie na realizáciu osvetlenia

Realizácia osvetlenia podľa PD

Pozn: Jednotlivé finančné náklady vychádzajú z predpokladov. Výsledné hodnoty budú závislé od podrobného zadefinovania predmetu, výsledku verejného obstarávania an podmienok vysporiadania

Dĺžka procesov je odhadovaná podľa doterajších skúseností. Rizikové odhady sú v prípade vysporiadavania pozemkov a konaní na získanie povolenia pre realizáciu

HMG - komplexné riešenie Príloha č. 3 



HARMONOGRAM VARIANT 2: Čiastočné riešenie opráv FINANCIE 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M

PODHCOD

Architektonická štúdia podchodu
Zmena rozpočtu - vyčlenenie finančných prostriedkov 4 000 €      

Realizácia štúdie

Odborné zhodnotenia a projektové riešenia

Zmena rozpočtu - vyčlenenie finančných prostriedkov 8 000 €      

Základná obhliadka objektu + mostný zošit (2000 EUR)

Zhodnotenie prvkov odvodnenia podchodu (1500 EUR)

Projektová dokumentácia osvetlenia (2000 EUR)
Technická návrh kamerového systému (1000 EUR)

Zadanie pre realizátorov - sumarizácia (1 500 EUR)

Povolenie na realizáciu prác

Realizácia čiatkových úprav
Zmena rozpočtu - vyčlenenie finančných prostriedkov 110 000 € 

Obstaranie dodávateľov

Osvetlenie podchodu 35 000 €          

Kamerový systém 6 000 €            

Odvodňovací systém - doplnenie 5 000 €            

Stavebné práce (obklady/dlažby, čistenie, doplnenie) 40 000 €          

Okolie podchodu 20 000 €          

OSVETLENIE CHODNÍKA POPRI AREÁLY SPP

Projektová dokumentácia rekonštrukcie 
Zmena rozpočtu - vyčlenenie finančných prostriedkov 5 000 €      

Obstaranie dodávateľa

Spracovanie dokumentácie

Vysporiadanie pozemkov v prospech mesta
Preverenie možností vysporiadania

Zmena rozpočtu - vyčlenenie finančných prostriedkov 50 000 €    

Vysporiadanie

Povolenie na realizáciu osvetlenia

Realizácia osvetlenia podľa PD

Pozn: Jednotlivé finančné náklady vychádzajú z predpokladov. Výsledné hodnoty budú závislé od podrobného zadefinovania predmetu, výsledku verejného obstarávania an podmienok vysporiadania

Dĺžka procesov je odhadovaná podľa doterajších skúseností. Rizikové odhady sú v prípade vysporiadavania pozemkov a konaní na získanie povolenia pre realizáciu

HMG - čiastkové riešenie Príloha č. 3


