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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2025 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline   

 

 

I. schvaľuje 

 
zmenu Rámcovej dohody o spolupráci č. 927/2023, uzatvorenej medzi mestom Žilina, 

obchodnou spoločnosťou KORSO Vlčince, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, 

IČO: 45900400 a obchodnou spoločnosťou KORSO Property a.s., Vojtecha Tvrdého 793/21, 

010 01 Žilina, IČO: 54416191 v časti termínu pre splnenie  záväzku mesta Žilina zrealizovať 

Projekt parku a venčoviska Vlčince podľa Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

tak, že termín pre splnenie tohto záväzku bude najneskôr do 31.12.2026.  

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č. 

138/1991 Zb., o majetku obcí a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina. 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta a právnymi predpismi. 

 

Materiál má neutrálny vplyv na rozpočet mesta. 

 

MATERIÁL 

 

Mesto Žilina uzatvorilo Rámcovú dohodu o spolupráci č. 927/2023 (ďalej len „rámcová 

dohoda“) s obchodnou spoločnosťou KORSO Vlčince, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 

01 Žilina, IČO: 45900400 a obchodnou spoločnosťou KORSO Property a.s., Vojtecha Tvrdého 

793/21, 010 01 Žilina, IČO: 54416191. Predmetom dohody je spolupráca strán, týkajúca sa 

realizácie Projektu parku a venčoviska Vlčince. 

 

Dňa 11.4.2024 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1, ktorým predĺžili termín na splnenie 

záväzku Mesta Žilina v zmysle článku 2, bod 3, písm. a) rámcovej dohody do 31.12.2025. 

Vzhľadom na to, že opätovne vznikla potreba predĺžiť termín plnenia povinnosti Mesta Žilina 

podľa článku 2, bod 3, písm. a) rámcovej dohody, je potrebné uzatvoriť dodatok č. 2 v zmysle 

navrhovaného uznesenia. 

 

V zmysle aktuálneho znenia čl. 2 bod 3 písm. a) rámcovej dohody v znení dodatku č. 1 mesto 

Žilina prijalo nasledovný záväzok: „Mesto sa zaväzuje zrealizovať Projekt parku a venčoviska 

Vlčince podľa Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – park a venčovisko, a to 

najneskôr do 31.12.2025, pričom platia podmienky, že rozhodnutie o povolení stavby pre 

Projekt parku a venčoviska Vlčince musí byť právoplatné najneskôr do 12 mesiacov od podpisu 

tejto Rámcovej dohody a Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – park a venčovisko 

musí byť písomne schválená spoločnosťou KORSO Vlčince a KORSO Property pred jej 

podaním na príslušný stavebný úrad za účelom vydania stavebného povolenia pre Projekt parku 

a venčoviska Vlčince.  Zmeny a výnimky oproti Projektovej dokumentácii pre stavebné 

povolenie – park a venčovisko, odsúhlasenej spoločnosťami KORSO Vlčince a KORSO 
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Property  môže Mesto Žilina realizovať len s písomným súhlasom KORSO Vlčince a KORSO 

Property, pričom súhlas KORSO Vlčince a KORSO Property sa po vydaní stavebného 

povolenia pre Projekt parku a venčoviska Vlčince vyžaduje len v prípade, že by zmena 

Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie  - park a venčovisko mala za následok zmenu 

stavby pred dokončením“. 

 

Mesto zabezpečilo stavebné povolenie na realizáciu Projektu parku a venčoviska Vlčince 

(vydané dňa 20.11.2023 stavebným úradom Bytča, právoplatné dňa 27.12.2023). Dôvod 

predĺženia termínu zrealizovať Projekt parku a venčoviska súvisí s aktualizáciou výzvy č.PSK-

MIRRI-008-2024-ITI-EFRR (Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej 

infraštruktúry v obciach a mestách), v rámci ktorej mesto Žilina predložilo uvedený projekt ako 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Následne v súvislosti s termínmi hodnotenia a 

schválenia prostriedkov na financovanie projektu zo zdrojov OP Slovensko a následnej 

realizácie výberu dodávateľa výdavkov stavby spôsobili časový posun realizácie samotných 

stavebných prác. 

 

Z vyššie uvedených dôvodov je navrhovaná zmena rámcovej dohody tak, ako je uvedené 

v navrhovanom uznesení, t.j., aby bolo mesto Žilina povinné zrealizovať Projekt parku 

a venčoviska Vlčince najneskôr do 31.12.2026. 

 

 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom 

zasadnutí prerokovať a:  

 

1. akceptovať  

 

1. Žiadosť členky komisie p. Mgr. Ivety Martinkovej o zmenu názvu projektu Hillpark na 

slovenský názov, ktorý schváli Názvoslovná komisia,  

 

2. Odpoveď vedúcej odd. projektov EÚ Mgr. Ivany Stillerovej: „Vo vzťahu k návrhu o 

zmene názvu Hill parku vám zasielame informáciu, aký by bol postup v rámci EÚ 

fondov: „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, rovnako tiež Zmluva o NFP už bola 

zaregistrovaná a podpísaná pod názvom: „Hill Park - podpora rozvoja zelenej a modrej 

infraštruktúry v meste Žilina“. Tento názov budeme používať počas komunikácie 

s Riadiacim orgánom MIRRI SR, a to v čase realizácie projektu, a tiež jeho obdobia 

udržateľnosti v nezmenenej podobe, a to aj v prípade publicity projektu. 

O zmene názvu parku budeme však riadiaci orgán MIRRI SR informovať, a to formou 

oznámenia o menej závažnej zmene projektu. Prílohou tohto oznámenia by bolo 

rozhodnutie Názvoslovnej komisie.“ 

 

2. schváliť 

      

3. Materiál – Rámcová dohoda o spolupráci – Projekt parku a venčoviska Vlčince – zmena 

tak, ako bol predložený. 

 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ prerokovať a schváliť. 

Komisia územného plánovania a výstavby odporúča MZ prerokovať a schváliť. 

 


