

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO č. 392/2018 na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka a podľa §65 a násl. Autorského zákona, uzavretej dňa 27.06.2018

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

Janka Fečová

Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto

IČO: 40277631

DIČ: 1027107532

Bankové spojenie:

IBAN:

registrácia:

reg. č. 1953/2002, sp. č. : Žo -2002/03941/00002, Okresný úrad Žilina, odb. živnostenského podnikania A. Kmeť 17, Žilina, dňa 24.04.2002

Kontaktný email:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

tel.:

(ďalej len "Objednávateľ")

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Ing. Igor Choma, primátor

00 321 796

2021339474

Prima banka Slovensko, a.s.

SK375600000000033 0353001

+421 41 70 63 111

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 27.06.2018 zmluvu o dielo č. 392/2018 (ďalej len „Zmluva“) na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre realizáciu stavby „Rozšírenie kanalizácie – Budatín, Horná ul. – cca 500m“ a na vykonávanie inžinierskej činnosti za účelom vydania stavebného povolenia pre túto stavbu.

Počas zhotovovania diela došlo na základe požiadavky spoločnosti SEVAK, a.s. k zmene riešenia trasy kanalizačného vedenia oproti nimi schválenému riešeniu v územnom rozhodnutí tak, že bude vybudovaná nová vetva trasy kanalizačného vedenia. Túto skutočnosť ani jedna zo zmluvných strán nemohla predpokladať v čase uzavretia Zmluvy. Spoločnosť SEVAK, a.s. totiž až v priebehu vykonávania projektovej činnosti za účelom vyhotovenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu zadala požiadavku na napojenie z dvoch napájacích bodov na existujúcu

kanalizáciu a nie z jedného napájacieho bodu, ako požadovala v priebehu vykonávania projektovej a inžinierskej činnosti pre územné rozhodnutie a následne aj odsúhlasila.

Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 5 ods. 5.3. Zmluvy tento dodatok.

Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota zmeny neprekračuje limit stanovený v tomto ustanovení a nemení sa charakter zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

I.

Čl. 5 bod 5.1 po zmenách znie:

„5.1. Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá:

5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2 bod 2.2,1/ tejto zmluvy v termíne do 10.12.2018

5.1.2 Inžiniersku činnosť v termíne do 30.04.2019“

II.

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 392/2018 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 27.06.2018 zostávajú nezmenené.

V Žiline dňa.....19 -11- 2018.....

Za zhotoviteľa:

Ing. Igor Choma, primátor

Za objednávateľa:

Janka Fechová