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NAVRH NA UZNESENIE
Uznesenie €. /2019
Komisia odporiica Mestskému zastupitel'stvu v Ziline na jeho najblizSom zasadnuti

I zobrat na vedomie

1. spravu o pouziti finanénych prostriedkov zo SR zroku 2014 pre tucel
rekonstrukcie zimného Stadidna.

DOVODOVA SPRAVA

Sprava o pouziti finanénych prostriedkov zo SR z roku 2014 pre ucel rekonstrukcie zimného
Stadiéna bola vypracovand na zéklade poZiadavky MZ konaného diia 15.04.2019, Uznesenie
¢. 81/2019 k Planu nevyhnutnych rekonstrukcii - obnovy technologickych zariadeni na
zimnom Stadidne a tréningovej hale.

Prednosta Mestského tradu v Ziline bol poziadany o vypracovanie spravy o pouZiti
finan&nych prostriedkov zo SR, ktoré boli v zmysle uznesenia vlady z roku 2014 pouzité na
rekonStrukciu zimného $tadiéna vo vyske 1.010.000 EUR, vratane prehladu zmluv, faktdr
a d’al8ich stuvisiacich dokumentov.
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SPRAVA O VYUZITi FIN. PROSTRIEDKOV Z0 SR

Zakladné informacie o dotacii

e Poskytovatel dotécie: Ministerstvo financii SR
e  Prijimatel dotacie: Mesto Zilina

e Termin pridelenia dotécie: 23.10.2014

e Vyska pridelenej dotécie: 1010 000 €

e Termin realizacie stavebnych prac: 2015-2016

e Skutoc€nd vyska Cerpania pridelenej dotdcie: 1 009 999,53 €

e Termin vyuctovanie dotécie: 18.4.2017

Proces projektovej pripravy
2.1 Definovanie poZiadaviek v case cerpania dotdcie

P&dorysné rozmery ladovej plochy st 29,0x 60,0m. Objekt zimného $tadiéna je dispozi¢ne spojeny
s tréningovou halou cez spojovaciu chodbu zo severnej &asti $tadidna .

Pbvodna projektovd dokumentacia bola vypracovana pozemnymi stavbami v 08.1957 , pévodny
Stadion bol rekonstruovany podfa dokumentécie z07.2013 vypracovanou Ing. Ladislavom
Levickym. Staticky posudok strechy vypracoval Ing. Stefan Halvor .

Stadién je vybudovany ako Felezobeténovy skelet so Zelezobeténovymi stipmi v prie¢nom aj
pozdiinom smere po obvode 3tadidéna so Zelezobeténovymi stropmi a éastou strechy nad
tribdnami zo Zelezobeténu . Osové rozpitie priegnej vézby je 5,5m a pozdiznej 5,8m . Obvodovy
plast je keramicky s pldstovymi oknami . Vychodna faséda je v hornej ¢asti oplastend ocelovou
presklenou stenou pévodnou . Na zapadnej fasdde je pdvodné opléstenie ocelovou presklenou
stenou ponechané len Ciasto¢ne , Cast presklenej steny je vyplnend aomietnutd acast je
presklena pldstovymi oknami (vid. pohlady) . V streche st presvetlovacie svetliky z polykarbonatu
. Zakladové konstrukcie neboli preverované a v pévodnej dokumentdcii sa nezachovali. Stredny
plast je tvoreny Zelezobetdnovou konstrukciou nad juznou a severnou triblinou. Zvy$ok $tadidna
je prestredeny ocelovou nosnou konstrukciou . Ocelova konstrukcia strechy vykazuje zndmky
korézie vplyvom orosovania vo vlhkom prostredi $tadiéna (chybajlica vzduchotechnika).
Okapavanie ocelovej konstrukcie sposobuje problém aj na ladovej ploche $tadidna .

Takmer v3etky socidlne zariadenia a Satne st v nevyhovujicom hygienickom a technickom stave
aje ,nutnd” ich kompletnd rekonstrukcia. Detto Satne pre 3$portovcov. Jednd sa hlavne
o zariadovacie predmety , batérie, obklady a dlaZby. Detto je potrebné riedit vetranie 3atni
a hygienickych zariadeni.

Spracoval Ing. Berger Michal
27.05.2019



SPRAVA O VYUZITI FIN. PROSTRIEDKOV Z0O 3R

Podla dostupnych revizii uskuto¢nenych pred pripravou a realizaciou préc tykajlcich sa ¢erpania
dotdcie bolo zistené:

e Dokument REMZ5110713K z 2013 s platnostou do 2015: na hlavnej hale Zimného §$tadidna
a tréningovej hale, bolo kon3tatované nespravne istenie rozvddzacov, nevyhovujlce nidzové
osvetlenie, celkova revizia celého objektu neexistuje

* Revizia 7/2013 s platnostou do 2015: na hlavnej hale Zimného $tadiéna bol konstatovany
vyhovujuci stav bleskozvodov
Iné dokumenty tykajlce sa monitorovania stavu zimného $tadiéna sa nepodarilo ziskat.

2.2 Vyber projektanta

e Dodavatel: ENERMA, s.r.o., Pribinova 3477/33, Zilina 010 01
e Zmluvna cena: 23 748,00 EUR s DPH
e Zmluva ¢. 842/2014 zo dfia 02.12.2014

Pre zabezpecenie zakazky Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre stavby: Rekonstrukcia a
oprava starej haly zimného $tadiéna v Ziline a rekongtrukcia a oprava tréningovej haly zimného
$tadiéna v Ziline, bola pouZitd jednoduché zékazka, ENERMA s.r.0., Zmluva €. 842/2014, 23 748,00
EUR s DPH (ponuky investi¢ny odbor).

2.3 Ndvrh technického riesenia

Projekcné riesenie s predpokladanou hodnotu zakazky 2 684 668 EUR S DPH obsahovalo:

SO 01-STARA HALA:

e Rekonstrukcia 3atni a socidlnych zariadeni pod juinou tribinou (stavebnd Cast,
zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika, elektroinstalacia)

e Wellnes A muistva (stavebna cast, elektroinstalacia, vzduchotechnika)

e presun Satni trénerov,

e rekonstrukcia strechy,

e sandcia fasady,

e vetranie haly Z5,

e rekonstrukcia vymennikovej stanice a osvetlenie ladovej plochy.

Z urbanistického hladiska nedochddza k vyraznejsej zmene funkénych ploch ani komunikagnych
vztahov v blizkom okoli objektu. Napojenie $tadiéna na verejnt komunikéciu je cez jestvujuce
spevnené plochy v aredli zimného $tadidna .

SO 02-TRENINGOVA HALA:

¢ obnova a modernizicia jestvujlcich hygienickych zariadeni v novej tréningovej hale

e Uprava jestvujlcich 3atni a hygienickych zariadeni vedla strojovne chladenia tak aby z terajsich
troch vznikli Styri Satne s hygienickymi zariadeniami

e Vetranie priestorov 3atni a hygienickych priestorov je nedostatoéné, o spdsobuje

Spracoval Ing. Berger Michal
27.05.2019



SPRAVA O VYUZITI FIN. PROSTRIEDKOV 70 $R

v hygienickych priestoroch tvorenie plesni a v $atniach nedostato¢né vyvetranie vihkého,
zapoteného a vydychaného vzduchu. Odsuhlaseny rozsah je dopojenie vetracich rozvodov
v novych 3atniach a hygienickych zariadeniach k jestvujicim ventildtorom. Ak vetranie &atni
a hygienickych zariadeni nebude dostatocné opatovne déjde k degradacii tychto priestorov.

rieSenie PD technoldgie chladenia ( PS 01 a PS 04).

rekonsStrukcia chladiaceho zariadenia strojovne pre dve fadové plochy zimného #tadiéna.
rieSenie prislichajlcej Cast elektromotorickej instalacie systému kontroly a riadenia procesu
chladenia (el. a MaR).

2.4 Uprava (znizenie rozsahu) do samotnej realizicie diela

S projekéného ndvrhu do samotnej realizacie doslo k Gprave rozsahu a jeho zniZeniu o 1 685 068
EUR S DPH. Predmetne sa jedna najme o:

Osvetlenie ladovej plochy (elektroinstaldcia)

Strojovria chladenia (montdZ / demontdz a doddvka zariadeni)

Nerealizovanie dopinkov snehovej jamy

ZniZenie rozsahu prdc vo vsetkych stavebnych objektoch SO 01 a SO 02 o cca 35%

3. Proces vyberu doddvatelov a zmluvného zabezpeéenia

Proces vyberu dodavatelov bol zabezpeéeny mestskym dradom v zmysle zékona ... nasledovne:

Zabezpecenie LED kocky (Nové multifunkéné zobrazovacie zariadenie)
- Dodavatel: AMJ Invest, s. r. 0., Krajinska 44, Bratislava 821 06

- Zmluva ¢. 2201615500_Z a €. 220162689 7

- Zmluvna cena: 59 839,99 EUR S DPH + 43 200 EUR S DPH

Pre zabezpecenie LED kocky, (Nové multifunkéné zobrazovacie zariadenie) boli pouzité dve
sitaze — podlimitné zdkazky transparentne pre neobmedzeny pocet zdujemcov cez
Elektronicky kontraktacny systém €. Z201615500_Z, Z20162689_Z. AMJ Invest s.r.o.,
vyslednd cena : 59839,99 + 43200 EUR s DPH.

Zabezpecenie Vyberu zhotovitela na realizaciu stavby: Rekonstrukcia zimného $tadidna
v Ziline

- Dodavatel: DAG Slovakia, a.s., Volgogradska 9, Pre$ov 080 01

- Zmluva €. 389/2015

- Zmluvnd cena: 910 771,07 EUR s DPH

Pre zabezpelenie zdkazky Vyber zhotovitela na realiziciu stavby: Rekonstrukcia zimného
$tadiéna v Ziline, bola pouzitd metéda podlimitna transparentne pre neobmedzeny pocet
zaujemcov zverejnend vo vestniku VO : 5680-WYP, vestnik & 20/2015-11.3.2015, DAG
Slovakia a. s., 910 771,07 EUR s DPH (skutone prevedené préace neboli vykonané v tomto
rozsahu finanénom a ani mnoZstvom stavebnych prac).

Zabezpecenie Vyber zhotovitela na realizaciu stavby, Rekonstrukcia a modernizacia
strojovne chladenia, bola pouZitd metdda

Spracoval Ing. Berger Michal

| 27.05.2019



SPRAVA O VYUZITI FIN. PROSTRIEDKOV Z0 3R

- Dodavatel: Frost — service s.r.o., Pichovska 118, 020 61 Lednické Rovné

Zmluva ¢. 390/2015
Zmluvnd cena: 106 800,00 EUR s DPH+ dodatoéné stavebné prace pri rekonstrukcii a
modernizacii strojovne chladenia zimného $tadiéna 7 177,20 EUR s DPH.

Pre zabezpeCenie zakazky Vyber zhotovitela na realizdciu stavby, Rekonitrukcia a
modernizacia strojovne chladenia, bola pouZitd metéda podlimitna transparentne pre
neobmedzeny pocet zaujemcov zverejnend vo vestniku VO : 10113-WYP, Vestnik ¢.
92/2015-12.52015, Frost- services s.r.0. 106 800,00 EUR s DPH + dodato&né stavebné prace
pri rekonstrukcii a modernizécii strojovne chladenia zimného $tadiéna 7 177,20 EUR s DPH.

Zabezpeclenie InZinierska Cinnost - stavebny a technicky dozor pre stavbu: "
Rekonstrukcia zimného 3tadiéna v Ziline", jednoducha zdkazky

Doddvatel: Ing. Alojz Baldt, Revolu¢nd 2819/17, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Zmluva ¢. 396/2015

- Zmluvna cena: 8 388,00 EUR s DPH

Pre zabezpecenie zékazky InZinierska Cinnost - stavebny a technicky dozor pre stavbu: "
Rekon3trukcia zimného $tadiéna v Ziline" bola pou?ita jednoduchd zékazka, Ing. Alojz Balat 8
388,00 EUR s DPH. (ponuky investi¢ny odbor)

Dodavka a in3taldcia ozvucenia Zimného 3tadiéna v Ziline, jednoduchd zakazky

- Dodavatel: AudioMaster s.r.o., Dostojevského 4725/10, 940 02 Nové Zamky
- Zmluva ¢. 201500468
- Zmluvnd cena: 19 578,00 EUR s DPH

Pre zabezpecenie zakazky Dodavka a instaldcia ozvuéenia Zimného $tadiéna v Ziline bola
pouZita jednoduchd zékazka, zverejnena na www.zilina.sk, AudioMaster s.r.o. 19 578,00 EUR
s DPH.

Hokejové mantinely, podlimitnd zakazka transparentne pre neobmedzeny pocet
zaujemcov Elektronicky kontraktacny systém 7201516294 _7

- Dodavatel: HokejSPORT CZ
- Zmluva €. 2201516294 7
- Zmluvnd cena: 72 868,00 EUR s DPH

Pre zabezpeCenie zékazky Hokejové mantinely, bola pouZitd suta? — podlimitnd zakazka
transparentne pre neobmedzeny pocet zdujemcov Elektronicky kontraktaény systém
2201516294 _27, Hokej SPORT CZ 72 868,00 EUR s DPH.

Spracoval Ing. Berger Michal

|| 27.05.2019



4, Proces financného Cerpania dotacie

SPRAVA O VYUZITI FIN. PROSTRIEDKOV Z0 &R

e Celkova finan¢na hodnota zazmluvnenych &innosti:
e Celkova fakturacia ¢innosti:
e Celkova uhradena hodnota finanénych prostriedkov:

1261 305,45 EUR S DPH
1057 513,95 EUR S DPH
1009 999,53 EUR S DPH

Rozdiel medzi zazmluvnenymi finanénymi prostriedkami s fakturovanymi predmetne bol:

® Rekonstrukcia 3atni a socidlnych zariadeni pod juznou tribdnou — stavebnd &ast; zmendeny
rozsah prac - zemné prace, Ciastocné omietky, potery
e U ostatnych dodéavok , tieto boli dodané v sulade s dohodami

Podrobnejsie financné zniZenie po doddvateloch je uvedené v prilohe ¢ 1.
Zoznam jednotlivych faktur v prilohe é. 2.

5. Proces realizacie diela a jeho odovzdanie
e Casova postupnost v jednotlivych zazmluvnenych ¢innostiach bez uvedenia platenych stanovisk
napr.SSE,RUVZ,...
e Prdce a dodévky boli odovzdavané v stlade s dohodami
. 5 datum Fakturacia s Termin
P.C Dodavatel Cinnost uzavretia DPH podla Zaruka do
Z0D,dohody Z0D,obj.
1 |ENERMA, s.r.o. PD 2.12.2014 18998 EUR|31.12.2014
2 |ENERMA, s.r.o. PD 2.12.2014 4750 EUR|31.12.2014
3 | DAG Slovakia a.s. Rekonstrukcia 2.7.2015 712 542 EUR|31.10.2015 | 30.10.2020
Komponenty strojoviia
4 | Frost - services s.r.o. | chladenia 3.7.2015 106 800 EUR | 25.8.2015 | 24.8.2020
5 |Hokej SPORT CZ Mantinely, vybavenie 17.7.2015 72 868 EUR | 31.8.2015 | 30.8.2017
6 |AudioMasters.r.o. |Ozvuéenie 27.7.2015 18 672 EUR| 24.8.2015 | 23.8.2017
doplnkové plnenie k
7 | Frost - services s.r.o. | polozke ¢.6 23.12.2015 7177 EUR|31.12.2015| 30.12.2017
Doplnenie a instalacia
technoldgie
8 |DMJKlima s.r.o. vzduchotechniky 1.2.2016 17 323 EUR| 17.2.2016 | 16.2.2021
9 |AMIJ Invest s.r.o. LED hok.kocka 16.2.2016 43 200 EUR | 30.4.2016 | 29.4.2018
LED
10 | AMJ Invest s.r.o. Obrazovka,Casomiera,soft,.. | 16.2.2016 59 840 EUR | 30.4.2016 | 29.4.2018

V nasledujicom obdobi budd vykonané obhliadky objektov pracovnikmi odboru investiéného
a Zilbytu, na ktorych sa zhodnoti stav prac a dodavok , 50 zépisom . V pripade , Ze sa vyskytnu zavady
stvisiace so zaru¢nymi zdvadami, bude zvolané stretnutie s dodévatelom stavby, kde sa bude riegit
aktualny stav vzhladom k povinnosti niest za dielo zaruku.

||| Spracoval Ing. Berger Michal
]‘j 27.05.2019




SPRAVA O VYUZITI FIN. PROSTRIEDKOV Z0 3R

6. Zaver

V sprave je zhodnoteny celkovy postup ¢erpania finanénych prostriedkov od pripravy aZ po samotn(

realizaciu a odovzdanie diela. Jednotlivé procesy boli vyhodnotené ako $tandardné s dodrianim
platnych legislativ.

Je nutné upozornit na zniZovanie rozsahu vopred projektovanych Uprav, & ui vo faze pripravy
podkladov pre vyberové konania (bod 2.4), alebo vo féze samotnej realizacie (bod 4)

Na zaklade dostupnych dokladov ainformécii je mozné konstatovat, 7e rozsah zrealizovanych

stavebnych uprav adodavok bol ovplyvneny vtedaj$imi prioritami, pripravenostou a vyskou
poskytnutej dotacie.

Spracoval Ing. Berger Michal
27.05.2019
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